



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี จึงให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นและให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคม จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าวภายในเดือนธันวาคม

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ หากท่านใดหรือหน่วยงานใด ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา สามารถติดต่อสอบถามเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ ณ ที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา หรือทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒-๗๐๔๘๗๐ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

(นายเชาวลิต พรธีรเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  
อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

# บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ด้าน ดังนี้

## ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

1. การคมนาคม
2. ระบบไฟฟ้า
3. อาคารสถานที่
4. ระบบระบายน้ำ
5. การก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาแหล่งน้ำ อุบโศก บริโศก
6. การก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตร

## ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ

### แนวทางการพัฒนา

1. การส่งเสริมการฝึกอบรมการประกอบอาชีพและรายได้
2. สถานที่จำหน่ายสินค้าและการตลาด

## ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

### แนวทางการพัฒนา

1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมการสาธารณสุข
2. การศึกษา
3. สวัสดิการสังคม
4. งานพิธีการและวันสำคัญ
5. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
6. การกีฬาและนันทนาการ
7. การศาสนา

## ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

### แนวทางการพัฒนา

1. การบริหารจัดการขยะและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
2. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. การจัดทำผังเมือง
4. การแก้ไขปัญหาเสพติด
5. การอนุรักษ์ป่าไม้
6. การบำรุงรักษาที่สาธารณะ
7. การพัฒนาความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
8. การบริหารจัดการภายในสำนักงานโดยมุ่งสัมฤทธิ์ในประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มในภายหลัง เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณ ที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง

๒. โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ

๓. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ

๔. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงินการคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลาให้มากขึ้น ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการของเทศบาลตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น

๖. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว

๗. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด

๘. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

# ส่วนที่ 1

## บทนำ

# ส่วนที่ 1

## บทนำ

### 1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลาหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลาตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจของซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจาก ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน (ตำบลโคกศิลา/ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา)

**บทสรุปของความสำคัญก็คือ** ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหา

และอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาส และสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบล โคกศิลา ให้เกิดประโยชน์เพื่อ ดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิด การพัฒนาซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็ง และมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

## 2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใด ควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลาซึ่งจะช่วย ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการ ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิก โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลโคกศิลาหรือ สังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/ โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



### 3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของchieงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

#### 1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน

2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน

5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา เพื่อดำเนินการต่อไป

## 2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3


2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

### 3. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล โคกศิลา มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลโคกศิลาทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

#### 4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

##### 1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

###### 1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

- 1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- 2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง
- 3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา เสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลามาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ เจริญศิลป์และจังหวัดสกลนครด้วย เพราะความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

## 2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- 2) เครื่องมือ
- 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

### 2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

## 3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีการอนุรักษ์ทะเลนุบำรุงดำรงรักษาไว้ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีดีกับบุตรเทโวโรหนะ (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลามีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ ประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนใน ตำบลโคกศิลา/องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

## 5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือ และการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลาแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลโคกศิลา/องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

## ส่วนที่ 2

### การติดตามและประเมินผล



## 1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

### 1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ.2566-2570 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร อำเภอเจริญศิลป์ และแผนชุมชนตำบลโคกศิลา

1) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา มีรายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

2) พันธกิจ ประกอบด้วย

1. เสริมสร้างศักยภาพแห่งวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน

2. พัฒนาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและแหล่งน้ำในท้องถิ่นให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว

3. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปราศจากสิ่งเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ

4. พัฒนาระบบการศึกษา ในความรับผิดชอบอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพื่อรองรับการขยายตัวอย่างเพียงพอ

6. พัฒนาชุมชนให้ปลอดภัยจากมลภาวะ ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7. จัดให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

8. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

9. พัฒนาปรับปรุงอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3) วิสัยทัศน์

“ให้บริการประชาชน พัฒนารอบด้าน บริหารโปร่งใส ใส่ใจคุณภาพชีวิต”

**แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**คำชี้แจง :** แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว  
**ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
<b>ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมเมืองพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
<b>ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</b>		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล (SWOT) และ AIC เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

**แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส และระยะ 6 เดือน**

**คำชี้แจง :** แบบที่ 2 แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 6 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม 2564 – เดือน กันยายน 2565

---

### **ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
2. รายงานผลการดำเนินงาน รอบที่ 2
  - (1) ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2565)
  - (2) ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม – มีนาคม 2566)
  - (3) ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน – มิถุนายน 2566)
  - (4) ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2566)

#### **รายงานผลการดำเนินงานระยะ 6 เดือน**

- (1) เดือน ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566
- (2) เดือน เมษายน 2566 – กันยายน 2566

ส่วนที่ 2 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 2566		ปีที่ 2 2567		ปีที่ 3 2568		ปีที่ 4 2569		ปีที่ 5 2570		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1	22	16,170,000	24	13,670,000	13	9,570,000	21	8,770,000	22	12,210,000	116	64,242,076
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	+1	+300,000	-1	-25,000	-1	-300,000	-1	-60,000	-1	-25,000		
	+1	+380,000	-1	-10,000	-1	-380,000	-1	-138,000	-1	-10,000		
	+1	+60,000	-1	-13,000	-1	-402,000	-1	-277,000	-1	-13,000		
	+1	+25,000	-1	-22,000	-1	-168,000	-1	-149,000	-1	-22,000		
	+1	+10,000	+1	+25,000	-1	-57,000	-1	-200,000	-1	-103,000		
	+1	+13,000	+1	+10,000	-1	-137,000						
	+1	+22,000	+1	+13,000	-1	-128,000	-1	-200,000				
	+1	+218,000	+1	+20,000	-1	-130,000						
	+1	+182,000	-1	-386,000								
	+1	+168,000	-1	-135,000								
	+1	+113,000										
	+1	+57,000										
	+1	+200,000										
	+1	+74,000										
	+1	+74,000										
	+1	+71,000										
	+1	+65,000										
	+1	+86,000										
	+1	+144,000										
	+1	+135,000										
	+1	+46,000										

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 2566		ปีที่ 2 2567		ปีที่ 3 2568		ปีที่ 4 2569		ปีที่ 5 2570		รวม	
	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	-1	-1,320,000	+1	+406,000	+1	+1,269,269	+1	+1,269,269	-1	-429,000		
	-1	-1,320,000	+1	+282,000	+1	+564,000	+1	+564,000	-1	-580,000		
	-1	-1,400,000	+1	+393,000	+1	+277,000	+1	+277,000	-1	-480,000		
	-1	-900,000	+1	+429,000	+1	+357,000	+1	+357,000	+1	+1,269,269		
	-1	-500,000	+1	+320,000					+1	+564,000		
	-1	-564,000	+1	+200,000					+1	+277,000		
			+1	+1,269,269					+1	+357,000		
			+1	+564,000								
			+1	+425,000								
			+1	+277,000								
		+1	+357,000									
<b>รวม</b>	<b>37</b>	<b>14,517,000</b>	<b>33</b>	<b>18,069,269</b>	<b>9</b>	<b>10,497,269</b>	<b>19</b>	<b>10,213,269</b>	<b>18</b>	<b>13,015,269</b>	<b>116</b>	<b>66,312,076</b>
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ	15	930,000	18	1,480,000	5	385,000	12	1,140,000	10	935,000	60	4,870,000
<b>รวม</b>	<b>15</b>	<b>930,000</b>	<b>18</b>	<b>1,480,000</b>	<b>5</b>	<b>385,000</b>	<b>12</b>	<b>1,140,000</b>	<b>10</b>	<b>935,000</b>	<b>60</b>	<b>4,870,000</b>
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์	100	20,161,806	107	21,095,808	61	15,915,909	64	17,590,616	61	18,774,293	393	93,538,432
	2	70,000	2	70,000	2	70,000	2	70,000	2	70,000	10	350,000
	2	100,000	2	100,000	2	100,000	2	100,000	2	100,000	10	500,000
			2	70,000							2	70,000
<b>รวม</b>	<b>104</b>	<b>20,331,806</b>	<b>113</b>	<b>21,335,808</b>	<b>65</b>	<b>16,085,909</b>	<b>68</b>	<b>17,760,616</b>	<b>65</b>	<b>18,944,293</b>	<b>415</b>	<b>94,368,432</b>

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 2566		ปีที่ 2 2567		ปีที่ 3 2568		ปีที่ 4 2569		ปีที่ 5 2570		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	49	4,760,000	52	4,970,000	39	4,370,000	42	4,490,000	40	10,370,000	222	25,027,000
รวม	49	4,760,000	52	4,970,000	39	4,370,000	42	4,490,000	40	10,370,000	222	28,960,000
รวม	205	40,538,806	216	45,855,077	118	27,405,178	141	33,603,885	133	43,264,562	813	188,507,508

1.จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 2566		ปีที่ 2 2567		ปีที่ 3 2568		ปีที่ 4 2569		ปีที่ 5 2570		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	29	83,152,016 (เกินศักยภาพ)	29	83,152,016 (เกินศักยภาพ)	-	-	-	-	-	-	58	166,304,032 (เกินศักยภาพ)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	2	70,000	2	70,000	2	70,000	2	70,000	2	70,000	10	350,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	31	83,159,016	31	83,159,016	2	70,000	2	70,000	2	70,000	68	166,528,032

2. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 2566		ปีที่ 2 2567		ปีที่ 3 2568		ปีที่ 4 2569		ปีที่ 5 2570		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	52 29	6,141,000 83,152,016 (เกินศักยภาพ)	17 29	3,332,000 83,152,016 (เกินศักยภาพ)	15	2,745,000	13	4,257,000	10	4,880,000	107 29	21,355,000 83,152,016 (เกินศักยภาพ)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	2	100,000	2	100,000	2	100,000	2	100,000	2	100,000	10	500,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	83	89,393,016	48	86,584,016	17	2,845,000	15	4,357,000	12	4,980,000	175	188,159,032

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 2566		ปีที่ 2 2567		ปีที่ 3 2568		ปีที่ 4 2569		ปีที่ 5 2570		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	2	680,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2	680,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	2	680,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2	680,000



4. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 2566		ปีที่ 2 2567		ปีที่ 3 2568		ปีที่ 4 2569		ปีที่ 5 2570		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	1	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	60,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	1	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	60,000

5. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 2566		ปีที่ 2 2567		ปีที่ 3 2568		ปีที่ 4 2569		ปีที่ 5 2570		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์	4	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-	4	70,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>4</b>	<b>70,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>70,000</b>

6. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 2566		ปีที่ 2 2567		ปีที่ 3 2568		ปีที่ 4 2569		ปีที่ 5 2570		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	14	1,633,000	-	-	-	-	-	-	-	-	14	1,633,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์	-	-	4	70,000	-	-	-	-	-	-	4	70,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	14	1,633,000	4	70,000	-	-	-	-	-	-	18	1,703,000

7. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 2566		ปีที่ 2 2567		ปีที่ 3 2568		ปีที่ 4 2569		ปีที่ 5 2570		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	7	2,455,000	-	-	-	-	-	-	7	2,455,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	7	2,455,000	-	-	-	-	-	-	7	2,455,000

8. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 (แก้ไขยอดเงินครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 2566		ปีที่ 2 2567		ปีที่ 3 2568		ปีที่ 4 2569		ปีที่ 5 2570		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	1	1,220,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,220,000
รวม	1	1,220,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,220,000

9. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 2566		ปีที่ 2 2567		ปีที่ 3 2568		ปีที่ 4 2569		ปีที่ 5 2570		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	4	2,467,269	4	2,467,269	4	2,467,269	4	2,467,269	16	9,869,076
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	-	-	4	2,467,269	4	2,467,269	4	2,467,269	4	2,467,269	16	9,869,076

10. สรุปจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม/ ฉบับแก้ไข

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 2566		ปีที่ 2 2567		ปีที่ 3 2568		ปีที่ 4 2569		ปีที่ 5 2570		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	37	12,609,000	33	18,069,269	9	10,335,269	19	10,213,269	18	13,015,269	116	64,242,076
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ	15	930,000	18	1,480,000	5	385,000	12	1,140,000	10	935,000	60	4,870,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์	104	20,331,806	113	21,335,808	65	16,085,909	68	17,760,616	65	18,944,293	415	94,458,432
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	49	4,760,000	52	4,970,000	39	4,370,000	42	4,490,000	40	10,370,000	222	28,960,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>205</b>	<b>38,630,806</b>	<b>216</b>	<b>45,855,077</b>	<b>118</b>	<b>31,176,178</b>	<b>141</b>	<b>33,603,885</b>	<b>133</b>	<b>43,264,562</b>	<b>813</b>	<b>192,530,508</b>

### 3. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เดือนตุลาคม 2565-เดือนกันยายน 2566

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	19	51.35	-	-	-	-	-	-	-	-	37	100
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ	1	6.67	-	-	-	-	-	-	-	-	15	100
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	43	41.35	-	-	-	-	-	-	-	-	104	100
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	34	69.39	-	-	-	-	-	-	-	-	49	100
รวม	97	47.32	-	-7	-	-	-	-	-	-	205	100

#### สรุปยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	37	19	51.35
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ	15	1	6.67
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	104	43	41.35
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	49	34	69.39
รวม	205	97	47.32



### ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

#### 4. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ 2566

-ไม่มี

### ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

#### ปัญหาและอุปสรรค

1. เนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัดไม่สามารถกระจายทำโครงการได้ทุกยุทธศาสตร์และความต้องการของประชาชนมีมาก
2. เงินอุดหนุนทั่วไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ได้รับการจัดสรรมีจำนวนน้อยลง เงินอุดหนุนส่วนใหญ่ที่ได้รับจะเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทำให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการทำโครงการ
3. โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก จึงไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดทุกโครงการ
4. การดำเนินการจริงไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

#### ข้อเสนอแนะ

1. นำโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
2. ควรจัดทำแผนตามสภาพปัญหาของพื้นที่และตามความจำเป็น
3. ควรเสนอโครงการที่ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
4. ควรเน้นย้ำและทำความเข้าใจในส่วนของ การเสนอโครงการ สำหรับสมาชิก อบต. ผู้นำชุมชน ควรเป็นโครงการที่จำเป็น เร่งด่วนและเดือดร้อน

**โครงการที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>					
1	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านโคกศิลา หมู่ที่ ๑ จากบ้านนายรังสรรค์ - บ้านนางหนูพิน	367,000 (-15,000)	352,000	-	ข้อบัญญัติตำบล
2	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 2 จากบ้านนายปริญญา ชัยวงศ์ - บ้านนายสมชาย ไชยรบ	359,000 (-17,000)	342,000	-	ข้อบัญญัติตำบล
3	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 7 จากข้างโรงเรียนบ้านโคกศิลา ถนนลาดยาง - ถนนหน้าบ้านผอ.สุพล	406,000 (-22,800)	383,137.70	62.30	ข้อบัญญัติตำบล
4	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 5 จากบ้านนายอ่ำลา คำจันทร์ - ศาลาประชาคม	496,000 (-15,000)	481,000	-	ข้อบัญญัติตำบล
5	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 3 จากบ้านนายสมพล - บ้านนางวารุณี	324,000 (-10,000)	314,000	-	ข้อบัญญัติตำบล
6	ขยายไหล่ทาง คสล.บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 8 สายทางจากหน้าบ้านนายแก้ว ลือชาพูล - หน้าวัดลุมพินีวัน	164,000 (-1,000)	163,000	-	ข้อบัญญัติตำบล
7	ขยายไหล่ทาง คสล.บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 8 สายทางจากหน้าบ้านนายแรงฤทธิ์ - บ้านนายประยงค์	113,000 (-1,000)	112,000	-	ข้อบัญญัติตำบล
8	ปรับปรุงซ่อมแซมลูกรังถนนเพื่อการเกษตร บ้านปลวก หมู่ที่ 6 สายนายนายบุญเรือง ไชโชคดี - ลำน้ำยาม	60,000	59,000	1,000	ข้อบัญญัติตำบล
9	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านปลวก หมู่ที่ 6 จากนายนายน ชุน บัวภา - นายนายชาญ สุพร	100,000 (-5,000)	94,929.96	70.04	ข้อบัญญัติตำบล
10	ต่อเติมศาลาประชาคมบ้านคำบอน หมู่ที่ 4	271,000 (+69,000)	323,000	17,000	ข้อบัญญัติตำบล
11	ก่อสร้างลานเอนกประสงค์บริเวณดอนปู่ตาบ้านปลวก หมู่ที่ 6	230,000	230,000	-	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
12	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านโคกศิลา หมู่ที่ 2 สายทางหน้าอบต.-ถนนลาดยาง	944,281	944,280.86	0.14	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่

13	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านโคกศิลา หมู่ที่ 2 สายทางบ้านโคกศิลา - บ้านโคกสะอาด	227,604	227,603.06	0.94	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
----	---	---------	------------	------	------------------------

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>					
14	ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 2 จากแยกบ้านนางบุญสงค์ ลือชาพูล - ถนนสายบ้านธาตุ-หนองทุ่ม (สน.3089) (ช่วงที่1)	218,000	209,000	9,000	จ่ายขาดเงินสะสม
15	ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 2 จากแยกบ้านนายบุญเย็น ลือชาพูล - ถนนสายบ้านธาตุ - หนองทุ่ม (สน.3089) (ช่วงที่1)	182,000	175,000	7,000	จ่ายขาดเงินสะสม
16	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านคำบอน หมู่ที่ 4 สายทางจากหน้าบ้านนางสาวท เสนารักษ์ - หนองคันจาง	200,000	194,000	6,000	จ่ายขาดเงินสะสม
17	ขยายไหล่ทาง บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 7 สายทางจากศูนย์สาธิตการตลาด หมู่ที่7 - บ้านนายประยงค์	237,000	230,000	7,000	จ่ายขาดเงินสะสม
18	ขยายไหล่ทาง บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 7 สายทางจากหน้าบ้านพ่อแพง นามคุณ - หน้าวัดลุมพินิวัน	236,000	228,000	8,000	จ่ายขาดเงินสะสม
<b>รวมจำนวน 18 โครงการ</b>		5,193,885	5,061,951.58	55,133.42	
<b>แผนงานการเกษตร</b>					
1	ขุดลอกลำห้วยกุดน้ำแดงบ้านโคกศิลา หมู่ที่ 8 จากดอนปู่ตา - วัดกุดน้ำแดง	290,000 (-19,000)	271,000	-	ข้อบัญญัติตำบล
<b>รวมจำนวน 1 โครงการ</b>		271,000	271,000	-	

## 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>					
1	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กลุ่มอาชีพต่างๆ (กลุ่มจักสาน)	35,000	24,350	650	ข้อบัญญัติตำบล
<b>รวมจำนวน 1 โครงการ</b>		35,000	24,350	650	-

### 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ	
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกศิลา (ค่าหนังสือเรียน)	4,200		-	ตาม ข้อบัญญัติ	
2	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกศิลา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	37,290 (+11,600)	4,200	-	ตาม ข้อบัญญัติ	
3	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกศิลา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	รวมตั้งไว้ 48,890	6,300	-	ตาม ข้อบัญญัติ	
4	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกศิลา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)		9,030	48,867	23	ตาม ข้อบัญญัติ
5	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองทุ่ม (ค่าหนังสือเรียน)		2,400	-	ตาม ข้อบัญญัติ	
6	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองทุ่ม (ค่าอุปกรณ์การเรียน)		2,400	-	ตาม ข้อบัญญัติ	
7	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองทุ่ม (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)		3,600	-	ตาม ข้อบัญญัติ	
8	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองทุ่ม (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)		5,160	-	ตาม ข้อบัญญัติ	
9	ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศิลา วัสดุรายหัว	68,000	98,388	25,712	ตาม ข้อบัญญัติ	
10	ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม วัสดุรายหัว	56,100			ตาม ข้อบัญญัติ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
11	ค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านโคกศิลา	396,653			ตาม ข้อบัญญัติ
12	ค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนองทุ่มฯ	254,855	691,777.53	38,294.47	ตาม ข้อบัญญัติ
13	ค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านคำบอน	78,564			ตาม ข้อบัญญัติ
14	ค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศิลา	76,648	111,815.70	28,067.30	ตาม ข้อบัญญัติ
15	ค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม	63,235			ตาม ข้อบัญญัติ
16	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศิลา	205,800	534,096	-	ตาม ข้อบัญญัติ
17	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม	169,758			ตาม ข้อบัญญัติ
18	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกศิลา สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	869,400		-	ตาม ข้อบัญญัติ
19	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองทุ่มฯ สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	558,600	1,688,950	-	ตาม ข้อบัญญัติ
20	อุดหนุนโรงเรียนบ้านคำบอน สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	172,200		-	ตาม ข้อบัญญัติ
รวม 20 โครงการ		3,265,991	3,173,894.23	92,096.77	

### 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>					
1	การเฝ้าระวังและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและบริการแพทย์ฉุกเฉิน 1669	336,000 (-48,000)	288,000	-	ตามข้อบัญญัติ
2	ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	100,000 (-20,000)	78,205.90	1,794.10	ตามข้อบัญญัติ
3	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	45,000	42,690	2,310	ตามข้อบัญญัติ
4	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร	20,000 (-12,000)	7,740	260	ตามข้อบัญญัติ
5	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	20,000	20,000	-	ตามข้อบัญญัติ
6	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตามโครงการควบคุมโรคหนองพวยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	20,000	20,000	-	ตามข้อบัญญัติ
7	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตามโครงการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	20,000	20,000	-	ตามข้อบัญญัติ
8	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตามโครงการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	20,000	20,000	-	ตามข้อบัญญัติ
9	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตามโครงการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	20,000	20,000	-	ตามข้อบัญญัติ
10	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตามโครงการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	20,000	20,000	-	ตามข้อบัญญัติ

### 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
11	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	20,000	20,000	-	ตามข้อบัญญัติ
12	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	20,000	20,000	-	ตามข้อบัญญัติ
รวมจำนวน 12 โครงการ		581,000	76,635.90	4,364.10	
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>					
1	โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบปัญหาทางสังคม	20,000	19,000	1,000	ตามข้อบัญญัติ
รวมจำนวน 1 โครงการ		20,000	19,000	1,000	
<b>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ</b>					
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	100,000	99,895	105	ตามข้อบัญญัติ
2	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการประเพณีบุญผะเหวดพึงเทศน์มหาชาติ	10,000 (+12,000)	21,987	13	ตามข้อบัญญัติ
3	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพและเชิดชูผู้สูงอายุให้เป็นต้นแบบบรากลแห่งาทางวัฒนธรรม	20,000	19,654	346	ตามข้อบัญญัติ
4	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการสัปดาห์วันเข้าพรรษา	20,000 (+5,000)	25,000	-	ตามข้อบัญญัติ
5	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ทะนุบำรุงตำราครึกษาไว้และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ	10,000	9,140	860	ตามข้อบัญญัติ
รวมจำนวน 5 โครงการ		177,000	175,676	1,324	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
<b>แผนงานงบกลาง</b>					
1	เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	78,000	60,000	18,000	ตามข้อบัญญัติ
2	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,000,400	4,822,400	178,000	ตามข้อบัญญัติ
3	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,016,000	1,745,500	271,000	ตามข้อบัญญัติ
4	ช่วยเหลือภัยแล้งและอุทกภัย, ภัยและอื่นๆ (สำรองจ่าย)	200,793 (-150,000)	38,586	12,207	ตามข้อบัญญัติ
5	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	75,000	75,000	-	ตามข้อบัญญัติ
รวมจำนวน 5 โครงการ		7,220,193	6,741,486	478,707	

#### 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>					
1	ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีต่างๆ	50,000 (-30,000)	12,000	8,000	ตามข้อบัญญัติ
2	ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	5,000	3,000	2,000	ตามข้อบัญญัติ
3	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบล	10,000	9,246	754	ตามข้อบัญญัติ
รวมจำนวน 3 โครงการ		35,000	24,246	10,754	
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>					
1	ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	50,000 (-24,000)	12,351	13,649	ตามข้อบัญญัติ
2	เฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	42,000	42,000	-	ตามข้อบัญญัติ
3	เฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์	42,000	42,000	-	ตามข้อบัญญัติ
รวมจำนวน 3 โครงการ		110,000	96,351	13,649	
<b>แผนงานการเกษตร</b>					
1	โครงการปลูกป่าชุมชนตามที่สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ	15,000	14,860	140	ตามข้อบัญญัติ
รวมจำนวน 1 โครงการ		15,000	14,860	140	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566



ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	ค่าจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่	15,000 (-7,000)	7,999	1	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
2	ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต พร้อมกระบอกเจาะ	100,000 (-42,000)	58,000	-	ตามข้อบัญญัติ
3	ค่าจัดซื้อตู้ทีวี	3,800	3,800	-	ตามข้อบัญญัติ
4	ค่าจัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส	9,800	9,800	-	ตามข้อบัญญัติ
5	ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ Smart TV	30,000	20,800	200	ตามข้อบัญญัติ
6	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	16,000	16,000	-	ตามข้อบัญญัติ
7	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	22,000	22,000	-	ตามข้อบัญญัติ
8	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	8,500	8,500	-	ตามข้อบัญญัติ
9	ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	5,000	5,000	-	ตามข้อบัญญัติ
10	ค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)	1,220,000	1,220,000	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
11	ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก 2 บาน	5,700	5,700	-	ตามข้อบัญญัติ
12	ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก 2 บาน	5,700	5,700	-	ตามข้อบัญญัติ
13	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ALL In One	17,000	17,000	-	ตามข้อบัญญัติ
14	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยึกพร้อมติดตั้ง	4,000	4,000	-	ตามข้อบัญญัติ
15	ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500	2,500	-	ตามข้อบัญญัติ
16	ค่าจัดซื้อเครื่องตัดสติ๊กเกอร์	40,000 (-3,000)	37,000	-	ตามข้อบัญญัติ
17	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	17,000	17,000	-	ตามข้อบัญญัติ
รวมจำนวน 17 โครงการ		1,473,000	1,460,799	201	

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร บ้านโคกศิลา หมู่ที่ ๑ สายทางจากสะพานวัดสวนโมกข์ - วังปากฮ่อง	301,000	-	301,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านโคกศิลา หมู่ที่ ๑ สายทางเส้นข้างวัดป่าศรีลาธรรมมาราม - ป่อหนามแดง	105,000	-	105,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	ถนนเพื่อการเกษตร บ้านโคกศิลา หมู่ที่ ๒ สายทางจากนา นางบุญมา ลือชาพูล - นานายบุญมี บัวภา	62,000	-	62,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านโคกศิลา หมู่ที่ ๒ สายทางจากนานายบุญเรือง สิงสอน - นานายบุญเลิศ ลือชาพูล	66,000	-	66,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
5	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านโคกศิลา หมู่ที่ ๒ สายทางจากหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา-ถนนทางหลวงชนบท (สน.๓๐๒๖)	73,000	-	73,000-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
6	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านโคกศิลา หมู่ที่ ๒ สายทางจากข้างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา - ถนนสายกุดน้ำแดง	55,000	-	55,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
7	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านโคกศิลา หมู่ที่ ๒ สายทางจากโคกดินแดง-ถนนทางหลวงชนบท (สน.๓๐๒๖)	55,000	-	55,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
8	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านโคกศิลา หมู่ที่ ๒ สายทางจากโคกศิลา - บ้านน้อยหนองโจด	57,000	-	57,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
9	ลงหินลูกรังซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๓ สายทางจากสุดถนนคอนกรีตหมู่บ้าน - หนองวังแก	42,000	-	42,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
10	ลงหินลูกรังซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๓ สายทางรอบคันคูหนองบ่อ	76,000	-	76,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
11	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๓ สายทางจากฝายกกอก (ฝั่งทิศตะวันตก) - ฝายปลวก ๔	168,000	-	168,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
12	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๓ สายทางจากสะพานบ้านปลวก - หนองบ่อ (ฝั่งทิศตะวันออกของสะพาน)	113,000	-	113,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
13	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๓ สายทางจากบ้านนางแสงพิน - ดอนปู่ตา - บ้านนางโสดา สุพร	57,000	-	57,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
14	ลงหินลูกรังถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๓ สายทางสร้างกค้อ - หน้าโรงเรียนหนองทุ่มหนองโจด	53,000	-	53,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
15	ลงหินลูกรังซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๓ สายทางจากสะพานบ้านปลวก (ฝั่งทิศตะวันตก) - ฝ่ายกกกอก	70,000	-	70,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
16	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านคำบอน หมู่ที่ ๔ สายทางบ้านคำบอน - บ้านธาตุ	63,000	-	63,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
17	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านคำบอน หมู่ที่ ๔ สายทางจากหน้าบ้านนายพล ศรีสร้อย - นานายทันลบ สีมี่	54,000	-	54,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
18	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านคำบอน หมู่ที่ ๔ สายทางข้างบ้านนางสวาท เสนารักษ์	62,000	-	62,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
19	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านคำบอน หมู่ที่ ๔ สายทางจากแยกบ้านนายบุญหลาย บุญครอง - บ้านนายบุญศรี พรมวัง	32,000	-	32,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๐	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านคำบอน หมู่ที่ ๔ สายทางจากนายนายประมวล สีมี่ - นานายกระจำง สีมี่	65,000	-	65,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
21	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านคำบอน หมู่ที่ ๔ สายทางจากบ้านนางมิลินดา อ่อนดี - ทางแยกถนนคสล.โคกศิลาคำบอน	74,000	-	74,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
22	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านคำบอน หมู่ที่ ๔ สายทางจากหน้าบ้านนางสวาท เสนารักษ์ - หนองคันจาง	47,000	-	47,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
23	ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองโจด หมู่ที่ ๕ สายทางจากถนนโนนอุดม ดอนม่วย – ดอนปู่ตา (ข้างโรงเรียน)	45,000	-	45,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
24	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองโจด หมู่ที่ ๕ สายทางจากถนนโนนอุดม ดอนม่วย – เขตรอยต่อตำบลแวง	74,000	-	74,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
25	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองโจด หมู่ที่ ๕ สายทางจากบ้านนายสีเทา พรหมจันทร์ – บ้านนายศรีชัย เหลาทอง	10,000	-	10,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
26	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองโจด หมู่ที่ ๕ สายทางจากอู่ช่างยาเซอร์วิซ – ทางแยก	18,000	-	18,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
27	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองโจด หมู่ที่ ๕ สายทางจากบ้านนายสุทธิศักดิ์ คำจันทร์ – นานางเมตตา	52,000	-	52,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
28	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองโจด หมู่ที่ ๕ สายทางจากนายแสง โพธิ์คำมา – นานายรุ่งระดี แสนอุบล	50,000	-	50,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
29	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองโจด หมู่ที่ ๕ สายทางจากถนนลาดยางหนองโจด ดอนเขื่อง – เขตรอยต่อตำบลแวง	50,000	-	50,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
30	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองโจด หมู่ที่ ๕ สายทางจากถนนลาดยางหนองโจด ดอนเขื่อง – นานางนาง ไชยสิทธิ์	14,000	-	14,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
31	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองโจด หมู่ที่ ๕ สายทางจากถนนลาดยางนายสีเทา พรหมจันทร์ – ฝ่ายปลวก ๕	50,000	-	50,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
32	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองโจด หมู่ที่ ๕ สายทางจากบ้านนายสุชิน สัมพันธ์- ลำห้วยปลวก (ฝ่ายกกกอก)	43,000	-	43,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
33	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายทางถนนเรียบคลองห้วยปลวกจากฝ่ายกกกอก – ห้วยปลวก ๕ นานายสกล เห่งโสภา	71,000	-	71,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
34	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองโจด หมู่ที่ ๕ สายทางจากทางแยกนายสมศรี คำจันทร์-เขตรอยต่อตำบลแวง	65,000	-	65,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
35	ซ่อมแซมฝายน้ำล้น บ้านหนองโจด หมู่ที่ ๕ บริเวณนายนาวัดน์ แสนอุบล	86,000	-	86,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
36	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านปลวก หมู่ที่ ๖ สายทางจากสะพานบ้านปลวก - ห้วยปลวก ๒	142,000	-	142,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
37	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านปลวก หมู่ที่ ๖ สายทางจากนายนายสมหวัง อินธิจักร - แยกวัดป่าศรีบุญเรือง	93,000	-	93,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
38	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านโคกศิลา หมู่ที่ ๗ สายทางจากบ้านนายคะนองเดช - ป่อใหญ่	84,000	-	84,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
39	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านโคกศิลา หมู่ที่ ๗ สายทางจากนาแม่สาย กาดำ - โนนกะลอม	72,000	-	72,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
40	ขุดลอกหนองเป็น บ้านโคกศิลา หมู่ที่ ๘	144,000	-	144,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
41	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านโคกศิลา หมู่ที่ ๘ สายทางจากวังบอน - ลำห้วยปลวก	135,000	-	135,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
42	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านโคกศิลา หมู่ที่ ๘ สายทางจากบล็อคอคอนเวิร์สหนองบ้าน - โนนขาว	81,000	-	81,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
43	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านโคกศิลา หมู่ที่ ๘ สายทางจากนาพ่อสกล แสนวิสัย - นาพ่ออุดม อินธิจักร	50,000	-	50,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
44	ถนนเพื่อการเกษตร บ้านโคกศิลา หมู่ที่ ๘ สายทางจากนางนงเยาว์ กองธรรม - นาพ่อวิสัย ผิวเงิน	46,000	-	46,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
45	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านโคกศิลา หมู่ที่ ๘ สายทางจากบ้านนายประจักษ์ ผิวเงิน - นาพ่อสมพงษ์ ฐานะ	113,000	-	113,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
46	วางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านโคกศิลา หมู่ที่ ๘ ระหว่าง นาพ่อสมาน แก่นท้าว - นาพ่อสุวรรณ ลือชาพูล	77,000	-	77,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม 46 โครงการ		3,415,000	3,415,000		

**กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร**

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณที่ ใช้	ผู้ขอ
1	โครงการวัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	5,500	5,500	รพสต.โคกศิลา
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข ปัญหาข้อเข้าเสื่อม ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญ ศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	10,000	10,000	รพสต.โคกศิลา
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ออกกำลังกาย ขยับกายสบายชีวี ลดเสี่ยง ลดโรค ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	34,000	34,000	รพสต.โคกศิลา
4	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชะลอภาวะไตเสื่อม ในผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	20,600	20,600	รพสต.โคกศิลา
5	โครงการเด็กโคกศิลาสุขภาพดี สมองดี มีคุณธรรม ตำบลโคกศิลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	9,800	9,800	รพสต.โคกศิลา
6	โครงการเด็กไทยห่างไกลยาเสพติด	15,000	15,000	โรงเรียน บ้านโคกศิลา
7	โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหา อากาศปวด หลัง ปวดขา ปวดเอว บ้านหนองทุ่ม หมู่ ๓	10,000	10,000	คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองทุ่ม ม.๓
8	โครงการฝึกอบรมหมู่บ้านคำบอนสะอาดปราศจาก โรคภัย	10,000	10,000	คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านคำบอน ม.๔
9	โครงการป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยใน ชีวิตเด็กปฐมวัย	11,150	10,340 เหลือ 810	ศพด.บ้านหนองทุ่ม
10	โครงการป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยใน ชีวิตเด็กปฐมวัย	12,000	11,090 เหลือ 910	ศพด.บ้านโคกศิลา
<b>รวม 10 โครงการ</b>		<b>138,050</b>	<b>136,330</b> เหลือ 1,720	

**เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566**

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 798.000 บาท

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 29,639.45 บาท

ดอกเบี้ยเงินกำหนดชำระ 9,150.84 บาท

รวมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 836.790.29 บาท

โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายดังนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ยอดยืม	ชำระคืน	ยอดหนี้คงเหลือ	
1	กลุ่มศูนย์สาธิตร้านค้าชุมชน บ้านคำบอน หมู่ที่ 4	100,000	20,000	80,000	
2	ร้านค้าชุมชนบ้านหนองโจด หมู่ที่ 5	100,000	72,000	28,000	
3	ร้านค้าชุมชนบ้านโคกศิลา หมู่ที่ 2	100,000	80,000	20,000	
4	กลุ่มเกษตรพอเพียงบ้านปลวก หมู่ที่ 6	40,000	32,000	8,000	
5	กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือ บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3	100,000	80,000	20,000	
6	ร้านค้าชุมชนบ้านโคกศิลา หมู่ที่ 8	100,000	60,000	40,000	
7	กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือ บ้านปลวก หมู่ที่ 6	80,000	16,000	64,000	
รวม			360,000	260,000	

## ส่วนที่ 3

# ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล



1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	17.36
2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20	17.36
3. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย	60	
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)	(5)	4.27
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือ ฉบับที่ 13	(5)	4.00
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	(5)	4.00
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	4.27
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(5)	4.36
3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	4.27
3.7 วิสัยทัศน์	(5)	4.18
3.8 กลยุทธ์	(5)	4.27
3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	3.82
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(55)	4.36
3.11 แผนงาน	(5)	4.45
3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	4.09
<b>รวมคะแนน</b>	<b>(100)</b>	<b>85.09</b>

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566–2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ 2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	20 (5)	4.64
	3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ 4) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(5)	4.27
	5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประมง การประมง การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ	(5)	4.27
	7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไข	(5)	4.18

	ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstoming)		
--	--	--	--

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
2. การวิเคราะห์สภาพการณ์ และศักยภาพ	1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	20 (5)	4.45
	2) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(5)	4.36
	3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(5)	4.27
	๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(5)	4.27
5) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยการใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis) Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่นๆ	(5)	4.27	
3. ยุทธศาสตร์ 3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่ สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็น ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	60 (5)	4.27

3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือ ฉบับที่ 13	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมาย และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	4.00
---	---	-----	------

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับ การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGsและ ประเด็น ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	4.00
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	4.27
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับ แผนพัฒนาจังหวัด	(5)	4.36
3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนด ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(5)	4.27
3.7 วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะ แสดง สถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการ จะเป็น หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็น ลักษณะเฉพาะของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดง ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(5)	4.18

3.8 กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุ วิสัยทัศน์ หรือ แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ ดำเนินการให้บรรลุ วิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรา	(5)	4.27
-------------	--	-----	------

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	ยื่นอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรา กำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร		
3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละ ประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ กลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี เป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนา ท้องถิ่นคืออะไร	(5)	3.82
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผน พัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่นำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์สิ่งที่เป็นจริงหรือ มีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์สิ่งที่เป็นจริงหรือ มีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(5)	4.36
3.11 แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนก แผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนก แผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่า จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของ เราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(5)	4.45
3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุก ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561- 2580)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 หรือ ฉบับที่ 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม จังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ ยุทธศาสตร์ ของ	(5)	4.09

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค		
รวมคะแนน	20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	100	85.09

(พ.ศ.2566–2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา	10	8.73
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	8.45
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	8.64
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา	10	8.73
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	30	
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	4.55
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ		
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	4.55
5.4 มีการประมาณการ ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	4.73
5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	4.27
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้ รับสอดคล้องกับโครงการ และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(5)	4.55
6. โครงการพัฒนาที่นำไป จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	35	
6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(5)	4.45
6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(5)	4.27
6.3 โครงการการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	(5)	4.18
6.4 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	(5)	4.09
6.5 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(5)	4.55
6.6 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	(5)	4.73

6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(5)	4.27
<b>รวมคะแนน</b>	<b>(100)</b>	<b>87.73</b>

(พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

**แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา**

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	1) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่นๆเป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10 (5)	4.45
	2) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	4.27
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	1) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งาน ต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่	10 (5)	4.36

	สามารถดำเนินการได้สามารถอธิบายได้ ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา ท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้		
	2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (1) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(5)	4.09
<b>ประเด็นการพิจารณา</b>	<b>รายละเอียดหลักเกณฑ์</b>	<b>คะแนนเต็ม</b>	<b>คะแนนที่ได้</b>
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	1) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ นำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไป ตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุข จากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ภารกิจ วัสดุ	10 (5)	4.27
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ (ต่อ)	การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้และเป็นไปหลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี		
	2) การกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(5)	4.36
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	1) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการ	10 (5)	4.45



	วิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่น ๆ โดยนำไป จัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม		
	2) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำ โครงการ กิจกรรม ทรัพย์สิน วัสดุในการจัดทำบริการ สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	(5)	4.27
<b>ประเด็นการพิจารณา</b>	<b>รายละเอียดหลักเกณฑ์</b>	<b>คะแนนเต็ม</b>	<b>คะแนนที่ได้</b>
5. โครงการพัฒนาตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 5.1 ความชัดเจนของชื่อ โครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 1) “โครงการพัฒนา” หมายความว่าโครงการที่ ดำเนินการ จัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรม สาธารณะเพื่อให้การ พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ กำหนดไว้ 2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อ โครงการ มีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็น การ เฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่ง ที่จะ ทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	25 (5)	4.55
5. โครงการพัฒนาตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความ ชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการ พัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้อย่างชัดเจน มี ลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อ สนับสนุน/ ส่งเสริม ฯลฯ		
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ) มีความ ชัดเจน นำไปสู่การตั้ง งบประมาณได้ ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลง	(5)	4.55

	รายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”		
--	--	--	--

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5.4 มีการประมาณการ ราคา ถูกต้องตามหลัก วิธีการ งบประมาณ	<p>1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการ ประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการ สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการ ทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</p> <p>2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ลดความความ เหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (5) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น</p>	(5)	4.73
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)	มีการกำหนดตัวชี้ วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การ	(5)	4.27

5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ และผลที่คาดหวังจะได้รับ	กำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผล ของ วัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ ได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผล สำเร็จ อย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การ กำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ		
---	--	--	--

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนน ที่ได้
5.6 ผลที่ คาดว่าจะ ได้รับ สอดคล้องกับโครงการและ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตาม โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผล หรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า วัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความ เป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตาม โครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมาก ที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับ ความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(5)	4.55
6. โครงการพัฒนาที่นำไป จัดทำ บประมาณรายจ่ายประจำปี 6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งาน ต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรม สาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณ รายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีที่ตั้งไว้	35 (5)	4.45
6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย แก้ไขปัญหาความยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งาน ต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพ ประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของ	(5)	4.27

	งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้		
--	--	--	--

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 6.3 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ นำไป จัดทำงบประมาณรายจ่ายด้าน การบริหารจัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งาน ต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากร- -ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของ งบประมาณ รายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	4.18
6.4 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ นำไป จัดทำงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับสุขภาพ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพหรือการ ดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	4.09
6.5 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ นำไป จัดทำงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการกิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่ตั้งไว้	(5)	4.55

6.6 โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่ นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการกิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการ คมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	4.73
--	---	-----	------

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไป จัดทำ งบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับ ด้านการบริหาร จัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดตั้ง หรือการบริหาร จัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	4.27
<b>รวม</b>	<b>20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด</b>	<b>100</b>	<b>87.73</b>

## ส่วนที่ 4

# สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

## ส่วนที่ 4

### สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

#### 1.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

##### 1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

###### 1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

-มีการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ซ่อมแซมศาลาประชาคมหมู่บ้าน ปรับปรุงระบบน้ำประปา ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร และปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม มีความปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม

###### 1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ

-มีการฝึกอบรมส่งเสริมและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เพื่อเป็นอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชน และพัฒนาต่อยอด

###### 1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

-มีการส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

-ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โคกศิลา

-ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลช่วยเหลือ เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา เป็นสถานที่พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีพัฒนาการที่ดี สมส่วน สมวัย ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีสถานที่ บุคลากร อาหาร และสื่อการเรียนการสอนที่พร้อมในการดูแลเด็กเล็กให้มีพัฒนาการสมวัย

-เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการให้มีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และสติปัญญา อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสการแสดงออกถึงความสามารถในด้านต่าง ตามวัยที่เหมาะสม

-ประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.โคกศิลา ได้รับความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

-ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

#### 1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

-มีอุปกรณ์ช่วยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อย่างมีประสิทธิภาพ

-สนับสนุน ส่งเสริมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

-สนับสนุน ส่งเสริมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์

#### 1.2 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ได้ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้จำนวน 90 โครงการ ซึ่งเป็นไปตามแผนดำเนินงานที่ตั้งไว้ คิดเป็นร้อยละ 54.22

### 2.ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

#### ปัญหาและอุปสรรค

1.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี มีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ที่มีอยู่อย่างจำกัด การกำหนดโครงการ/แผนงาน แผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ เท่าที่ควร ทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานจำนวนมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ

2.สัดส่วนโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

3.ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควรในการจัดประชุมประชาคม



4.ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการ เป็นไปด้วยความล่าช้า

**ข้อเสนอแนะ**

1.สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ดำเนินการเอง เห็นควร บรรลุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา จะบรรลุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวงชนบท กรมป่าไม้ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด เป็นต้น

2.การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความ เหมาะสม และความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง

3.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง

4.เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุด สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนให้เกิดการเรียนรู้ และรู้เท่าทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา

.....